

15INK06928

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

**Directoraat-Generaal
Politie**
Programma Meldkamer,
C2000, 112

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Projectnaam
pm

Ons kenmerk
664311

Kopie aan
De korpschef van de Nationale
Politie
De kwartiermaker landelijke
meldkamerorganisatie

Datum 16 juli 2015
Onderwerp Bestuurlijke afspraken meldkamer Rotterdam

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Geachte heer Aboutaleb,

Op 18 mei en 1 juni jl. spraken wij over de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam Rijnmond (RR) en Zuid-Holland Zuid (ZHZ) als nadere uitwerking van het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst. In het gesprek waren tevens de Nationale Politie en de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) als partij in bijgevoegde afspraken vertegenwoordigd. Centraal in deze afspraken staat de realisatie van de landelijke IV/ICT-voorziening voor de LMO en de aansluiting van de nieuwe meldkamer Rotterdam daarop.


Het gezamenlijke doel van het samenvoegings-traject is om een goed functionerende meldkamer in Rotterdam te verwezenlijken als één van de tien locaties van de Landelijke Meldkamerorganisatie. Een belangrijke stap daarbij is het realiseren van de landelijke ICT-infrastructuur waar de locatie Rotterdam als eerste meldkamer op aansluit. Wij bespraken dat de uitdagingen in dit traject fors zijn, waarvoor intensieve en goede samenwerking tussen de genoemde partijen noodzakelijk is. In het gesprek hebben wij de afspraak gemaakt dat de bij de meldkamertransitie betrokken partijen zich om die reden maximaal inspinnen om tijdig de nieuwe meldkamer Rotterdam operationeel te hebben. De partijen binden zich daarom aan de prestatieafspraken zoals deze in het bijgevoegde document 'afspraken inzake aansluiting meldkamer Rotterdam op de landelijke IV/ICT voorzieningen LMO' zijn geformuleerd. U heeft aangegeven dat het afgesproken moment tevens van belang is omdat de huidige huisvesting van de meldkamer ZHZ per 1 januari 2018 is verkocht.

Gelet op de forse inspanningen die moeten worden geleverd, hebben wij tevens afgesproken dat er in augustus 2017, met maximale uitloop naar oktober 2017, niet alleen een functionerende meldkamer moet worden gerealiseerd, maar dat in hetzelfde tijdstraject goed moet worden nagedacht over een terugvaloptie. De voorbereidingen zullen voortdurend worden gemonitord waarbij voor medio 2016 een moment zal worden vastgesteld waarop wij de staat van de voorbereidingen zullen bespreken. Overigens hebben wij besproken dat er in de toekomst binnen de LMO steeds sprake zal zijn van uitwijkmogelijkheden tussen de tien gekozen locaties.

Het is goed te constateren dat alle partijen zich in het overleg hebben uitgesproken alles in het werk te zullen stellen om de realisatie van de nieuwe meldkamer Rotterdam (die is aangesloten op de landelijke IV/ICT infrastructuur) en daarmee een belangrijke stap in de vorming van de LMO, tot een succes te maken. Hier hebben alle partijen voordeel bij, maar zullen ook alle partijen een bijdrage aan moeten leveren om dit te laten slagen. Daarmee hebben alle partijen zich ook gecommitteerd aan bijgevoegd document.

Een brief van gelijke strekking stuur ik aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, dhr Brok.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

G.A. van der Steur

**Directoraat-Generaal
Politie**
Programma Meldkamer,
C2000, 112

Datum
16 juli 2015

Ons kenmerk
664311

U heeft tijdens het overleg aangegeven dat het traject in het Regeerakkoord Rutte I beleidsmatig is begonnen waarmee een bezuiniging van €50 mln gemoeid is. U heeft daarbij aangegeven dat de Veiligheidsregio's RR en ZHZ op dat moment al ver gevorderd waren in de plan- en besluitvorming om de meldkamers samen te voegen, waarvoor ook kosten gemaakt zijn.

**Directoraat-Generaal
Politie**
Programma Meldkamer,
C2000, 112

Datum
16 juli 2015

Ons kenmerk
664311

In het Transitieakkoord is afgesproken dat er vanuit het Rijk €12,5 mln beschikbaar komt om een deel van de transitiekosten van de regio's voor de samenvoegingen van de meldkamers bij te dragen. Daarnaast is afgesproken dat er per over te dragen meldkamer een financieel overdrachtsdocument komt waarin alle structurele middelen en kosten zijn opgenomen, evenals eventuele achterblijvende kosten die voor compensatie in aanmerking komen.

In lijn met het Transitieakkoord hebben wij afgesproken dat het redelijk is dat extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van de ontwikkelingen van een landelijke IV/ICT voorziening, en die niet eerder in de business case Rotterdam waren voorzien, behandeld kunnen worden als transitiekosten. Hiervan is afgesproken dat deze extra kosten niet ten laste van de veiligheidsregio's komen.

De Due Diligence Commissie, onder leiding van de heer Pans, zal een advies geven over alle financiële overdrachtsdocumenten, inclusief deze in de business case Rotterdam niet voorziene extra kosten (TA, onderdeel f). Afgesproken is om voor de meldkamers RR en ZHZ op korte termijn het financiële overzicht van deze extra kosten op te stellen zodat alle partijen hier in hun begrotingen vroegtijdig rekening mee kunnen houden. Onderdeel hiervan vormt in ieder geval de nu overtollig geworden ruimte voor een decentraal rekencentrum in Rotterdam. Geconcludeerd is dat beide Veiligheidsregio's geen financieel nadeel ten opzichte van de andere regio's mogen ondervinden door het als eerste aansluiten op de Landelijke Meldkamerorganisatie. De gezamenlijke wens is uitgesproken dat in de zomer ambtelijk overeenstemming zal worden bereikt over de te vergoeden kosten voor RR en ZHZ.

In ons overleg hebben wij ten slotte nog stil gestaan bij de complexe technische kant van het meldkamer-landschap voor heel Nederland. Zoals ook het recente Inspectierapport laat zien zijn er op dit moment meldkamers die kwetsbaar zijn. Dit vraagt tempo in de ontwikkeling van de LMO. De Nationale Politie heeft zelf ook baat bij snelheid, vanuit operationele overwegingen, maar ook omdat de eerste €10 mln taakstelling al in 2015 is gekort op het politiebudget. In die zin heeft politie aangegeven de realisatie van de meldkamer Rotterdam te zien als een voorbeeld en belangrijke stap om als eerste aan te sluiten op de landelijke IV/ICT voorziening. Snelheid moet echter wel gepaard gaan met zorgvuldigheid. Er kunnen op het meldkamerdomein geen risico's genomen worden en de politieorganisatie moet het tempo van de vorming van de LMO ook in kunnen passen in de herijking van het realisatieplan.

Afspraken inzake aansluiting meldkamer Rotterdam op de landelijke IV/ICT voorzieningen LMO

Op 16 oktober 2013 hebben de minister van Veiligheid en Justitie, zijn collega's van VWS en Defensie met de besturen van de veiligheidsregio's, de besturen van de regionale ambulancevoorzieningen en de korpschef van politie het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst (TA) ondertekend.

Het gezamenlijke doel van deze partijen is te komen tot een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties. De minister van Veiligheid en Justitie treedt op als opdrachtgever voor de transitie van de huidige regionale meldkamers naar de instelling van een LMO met 10 locaties. De minister heeft de uitvoering van de transitie aan de korpschef van politie opgedragen. De korpschef van politie heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de door de minister aangestelde Kwartiermaker LMO.

De bestuurlijke regiegroep LMO i.o. heeft op 11 mei jl. het ontwerpplan, het plan van aanpak en het landelijk kader samenvoegen meldkamers voorlopig vastgesteld. Op dit moment vindt een achterbanraadpleging plaats teneinde definitieve besluitvorming op deze stukken voor de zomer voor te bereiden. Onderdeel van deze stukken is de streefplanning van de Kwartiermaker LMO ten behoeve van de realisatie van de 10 toekomstige meldkamerlocaties.

De besturen van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben op 17 december 2014 en respectievelijk 5 februari 2015 de regionale business case samenvoeging meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Deze regionale business case gaan uit van het realiseren van een lokale ICT/IV voorziening en een oplevering van de nieuwe geïntegreerde meldkamer te Rotterdam in augustus 2017. Op basis van de gemeenschappelijke doelstellingen in het Transitieakkoord én de regionale doelstellingen van de veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond spreken de betrokken bestuurders af om gemotiveerd af te wijken van de eerder vastgestelde regionale business case. De gewijzigde koers ten opzichte van de regionale business case gaat gepaard met een bekrachtiging van de onderliggende inhoudelijke doelstellingen, prestatieafspraken en het bijbehorende tijdpad voor de realisatie van een nieuwe geïntegreerde meldkamer te Rotterdam, die wordt aangesloten op centrale IV/ICT voorzieningen LMO die augustus 2017, maar uiterlijk oktober 2017 gereed is. Om deze prestatie te realiseren dragen de partijen (als uitwerking van de reeds gemaakte afspraken in het Transitieakkoord) als volgt bij:

Het *ministerie van VenJ* draagt zorg voor de financiële randvoorwaarden voor de realisatie van de centrale IV/ICT voorzieningen vooruitlopend op het hiervoor benodigde centrale LMO budget;

De *politie* draagt zorg voor de benodigde capaciteit en expertise voor de tijdige realisatie van de centrale IV/ICT voorzieningen en de realisatie van de koppelingen tussen deze centrale voorzieningen en regionale voorzieningen op de nieuwe geïntegreerde meldkamer Rotterdam;

De *Kwartiermaker LMO* draagt zorg voor het ontwerp en de planning van realisatie van de centrale IV/ICT voorzieningen LMO, en draagt samen met de veiligheidsregio's Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zorg voor de tijdige aansluiting van de nieuwe geïntegreerde meldkamer Rotterdam op deze centrale voorzieningen LMO op basis van een regionaal aansluitingsplan;

De veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond dragen zorg voor de benodigde regionale inzet van personeel en expertise, gericht op het realiseren van de aansluiting op de landelijke IV/ICT voorzieningen LMO.

De hiervoor benodigde nadere detail afspraken (waaronder afspraken over gebruik- en acceptatietesten van de ICT voorziening voor in gebruik name), zullen door de Kwartiermaker LMO en de regionale stuurgroep Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid worden uitgewerkt en vastgelegd. Binnen de detail afspraken zal ook een noodplan worden gemaakt wanneer de landelijke IV/ICT voorzieningen LMO niet tijdig gereed is en worden afspraken gemaakt over een fall back/uitwijk voorziening voor de meldkamer Rotterdam zoals deze nu voorzien is met de meldkamer Haaglanden.

Overeenkomstig het transitieakkoord zullen, in een nog af te sluiten financieel overdrachtsdocument en met een advies van de hiervoor ingestelde Due Diligence Commissie, afspraken gemaakt worden over achterblijvende kosten en transitiekosten.

Voor de KLMO geldt daarnaast dat de realisatie van de noodzakelijke voorziening tevens geldt als eerste stap naar een landelijk gestandaardiseerde infrastructuur voor alle meldkamers en daarmee een belangrijke stap naar de LMO. Ook de langlopende wens van Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid van realisatie van de samenvoeging van hun meldkamers krijgt hiermee zijn beslag.

Alle partijen spreken zich uit voor een gezamenlijke en intensieve projectaanpak om beide belangen optimaal te dienen. De minister van Veiligheid en Justitie, de voorzitter veiligheidsregio Rotterdam, de voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, de voorzitter van de Raad van bestuur van de Ambulancevoorziening Rotterdam –Rijnmond, de directeur van de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid, de korpschef van politie en de Kwartiermaker LMO binden zich hiermee aan de prestatie om gezamenlijk de voorwaarden te scheppen voor de realisatie van de landelijke IV/ICT voorzieningen en het aansluiten van de nieuwe meldkamerlocatie Rotterdam teneinde augustus 2017, maar uiterlijk oktober 2017 de nieuwe geïntegreerde meldkamer Rotterdam operationeel in gebruik te nemen.