



**Directie**

*Postadres*  
Postbus 9154  
3007 AD Rotterdam

*Bezoekadres*

Wilhelminakade 947  
Rotterdam

*Telefoon*

088-877 9913

*E-Mail*

arianne.verhage@vr-rr.nl

*Ons kenmerk*

16UIT06073

*Betreft*

Implementatie C2000 in relatie tot samenvoegingsproces  
meldkamers RR/ZHZ

*Datum*

27 september 2016

*Behandeld door*

Mw. A. Verhage

Ministerie van Veiligheid en Justitie  
T.a.v. de minister,  
de heer mr. G.A. Van Der Steur  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag

Excellentie,

Op 18 mei en 1 juni 2015 hebben wij gezamenlijk afspraken gemaakt over de realisatie van de landelijke ICT/IV voorziening voor de LMO en de aansluiting daarvan op de nieuwe meldkamer Rotterdam. Omdat de nieuwe meldkamer Rotterdam op 8 augustus 2017 operationeel gaat en er om die reden sprake is van een strakke planning, hebben wij op 13 juni 2016 in een gezamenlijk gesprek de staat van de voorbereidingen besproken. Een tijdige aansluiting van de meldkamer Rotterdam op de landelijke ICT/IV voorziening maakte daar onderdeel van uit.

Wij hebben in dit gesprek gezamenlijk geconstateerd dat voor wat betreft de realisatie en aansluiting op de landelijke ICT/IV voorzieningen, alle seinen op groen staan om de datum 8 augustus 2017 te halen. U heeft in het gesprek van 13 juni jl. nogmaals bevestigd hieraan alle medewerking te willen verlenen.

Een groot risico wat wij gezamenlijk hebben besproken is de vertraging in het proces C2000, en daarmee het tijdstip van de migratie, in relatie tot ons samenvoegingsproces. Wij hebben hier indringend over gesproken en u heeft erkend dat er een serieus probleem zou ontstaan als het proces 2000 nog verdere vertraging op zou lopen en de datum van 8 augustus 2017 niet gehaald kan worden. Verder heeft u toegezegd er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat het C2000 dossier de tijdige samenvoeging van onze meldkamers niet zal frustreren.


Op 5 oktober aanstaande wordt in de bestuurlijke regiegroep LMO een definitief besluit genomen over het tijdstip van migratie van C2000. Naar het zich nu laat aanzien moeten wij, ondanks de hierboven genoemde uitspraken en standpunten, helaas constateren dat het voorgenomen tijdstip van migratie niet strookt met de planning die ons inziens noodzakelijk is om de nieuwe meldkamer Rotterdam tijdig operationeel te krijgen. Het effect op de operationele samenvoeging van de nieuwe meldkamer Rotterdam zal zodanig zijn dat de afgesproken datum 8 augustus 2017 zeker niet wordt gehaald. De C2000 migratie zal naar verwachting in de week van 13 tot 17 november 2017 plaatsvinden, hetgeen betekent dat pas daarna de nieuwe meldkamer Rotterdam operationeel kan zijn en de samenvoeging kan plaatsvinden. Gezien het feit dat deze datum de jaarwisseling zeer dicht nadert, baart deze ontwikkeling ons zorgen.

## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het zal u duidelijk zijn dat het hierboven beschreven scenario voor ons samenvoegingproces leidt tot grote operationele, organisatorische en financiële consequenties, continuïteitsrisico's, en daarmee voor ons feitelijk onaanvaardbaar is. De risico's en consequenties voor onze samenvoeging zullen definitief in kaart zijn gebracht nadat op 5 oktober een besluit is genomen over het tijdstip van de migratie van C2000.

Gelet op bovenstaande willen wij u daarom, in het licht van de eerder gezamenlijk gemaakte afspraken en gedane toezeggingen, met klem verzoeken alles in het werk te stellen om de implementatie van C2000 zodanig te plannen en vorm te geven dat de nieuwe meldkamer Rotterdam alsnog uiterlijk op 31 oktober 2017 operationeel kan gaan. Ambtelijk hebben in dit kader reeds de nodige overleggen plaatsgevonden, maar deze hebben tot nu toe niet tot het voor ons gewenste resultaat geleid.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb  
Voorzitter veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



drs. A.A.M. Brok

Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid