

Monitor Ontwikkelagenda

Ontwikkelpunt	Wat willen we bereiken	Hoe willen we dit bereiken	Korte toelichting	Stavaza						Wat mag het kosten					
				2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Vakbekwaam worden	Alle operationele medewerkers dusdanig bekwamen dat zij een goede basis hebben om op vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te bestrijden en hulp te verlenen.	1.1.1 Creëren van opleidingsruimte inclusief voldoende formatie bij vakbekwaam voor 86 nieuwe medewerkers per jaar (i.p.v. 24)	Opleidingsruimte is beschikbaar.												
		1.1.2 Dakpanconstructie repressie voor 36 fte i.v.m. hoge doorstroom	Dakpanconstructie is voldoende voor een gelijkmatige uitstroom van 36 fte en 2 sollicitatierondes.												
Vakbekwaam blijven	Zorgen dat alle operationele medewerkers het geleerde onderhouden, in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk en over up-to-date vakinhoudelijke kennis beschikken.	1.1.4 Vrijwilligers oefenen 1 keer per 1 à 2 jaar realistisch i.p.v. 1 keer per 2 à 3 jaar	De realistische oefeningen zijn ingepland.												
		1.1.5 Verplichte rijvaardigheidstraining	Er wordt gekeken of dit geborgd kan worden door inbesteding van de ARR. Het is nog onzeker of de implementatie afgerond kan worden voor het huidige contract voor rijvaardigheidstrainingen afloopt. De directie heeft hier maatregelen op genomen.												
		1.1.6 Afdeling vakbekwaamheid op orde o.a. door meer kwantitatieve en kwalitatieve instructiecapaciteit, moderner materieel, betere ondersteuning en meer vermogen om er voor te zorgen dat we leren van incidenten	Op dit moment is er (weer) een tekort op de instructiecapaciteit en wordt er opnieuw geworven. Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om medewerkers te werven en te behouden. Daarnaast wordt gewerkt aan een basisplan voor oefenen en opleiden, zodat duidelijk wordt welk materieel en welke ondersteuning nodig is voor een betere vakbekwaamheid.												

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]

Monitor Ontwikkelagenda

Ontwikkelpunt	Wat willen we bereiken	Hoe willen we dit bereiken	Korte toelichting	Stavaza						Wat mag het kosten					
				2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Hoogbouw	Expert op het gebied van hoogbouw.	2.2.1	Opleiding en oefening hoogbouw in basispakket repressief medewerker	Het nieuwe beleid is geïmplementeerd binnen de repressie											
		2.2.2	Aanvullend materieel voor grootschalig optreden (bijv. containers met vluchtmaskers, smokestoppers en andere middelen)	Testmaterialen zijn aangeschaft voor aanvullend materieel grootschalig optreden.											
		2.2.3	Onderzoek mogelijkheden hoogwerkers die tot 70 meter komen	Er zijn nog geen uitkomsten bij het onderzoek naar mogelijkheden hoogwerkers tot 70 meter.											
VIK (voorheen MIC)	Meer informatie-ondersteund kunnen beslissen bij incidenten en versterken van de informatiepositie van beslissers in het veld en crisistaven.	2.4.1	Invoering 24-uurs Calamiteiten coördinatoren	De formatie voor de CaCo's is gevuld en er zijn 24/7 CaCo's inzetbaar.											

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]