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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Veiligheidsregio Rotterdam-Rij nmond,
T.a.v. de voorzitter veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond, dhr. A. Aboutaleb
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Datum 26 oktober 2016
Onderwerp Reactie op uw brief inzake lmplementatie C2000 in relatie tot

sa menvoegingsproces

Geachte heer Aboutaleb,

In uw brief dd.27 september 2016 heeft u uw zorg uitgesproken over een
mogelijke migratiedatum van het vernieuwd C2000 in november van 20L7. Hierbij
heeft u mij verzocht om alles in het werk te stellen zodat de nieuwe meldkamer
Rotterdam uiterlijk 31" oktober 2017 operationeel kan gaan. In reactie hierop
bericht ik u als volgt.

Ten eerste wil ik mijn waardering uitspreken voor uw commitment en inzet op de
goede voortgang van de samenvoeging van de meldkamers van Dordrecht en
Rotterdam. Met de afspraak om de nieuwe meldkamer in 2AI7 aan te sluiten op
de landelijke ICT van de LMO loopt Rotterdam daarbij voorop in de ontwikkeling
van de landelijke meldkamerorganisatie. Ik hecht dan ook veel waarde aan de
voorbeeldfunctie die u hierin tevens vervult voor andere regio's.

Voor ik nader in ga op de migratiedatum geef ik u graag een nadere toelichting op

de vernieuwing. Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (ruC)
vervangt het bestaande landelijke C2000-systeem. Het gaat daarbij om het
vervangen van apparatuur in 650 zendmasten, diverse netwerkverbindingen en

softwaresystemen. Het programma heeft gevolgen voor alle meldkamers en alle
hulpverleners op straat. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de portofoons,
voertuigen van hulpdiensten en locaties die bijzondere dekking nodig hebben
zoals tunnels en stadions. Hierbij zijn veel partijen betrokken: politie, regionale
brandweer, regionale ambulancevervoerders, veiligheidsregio's, Koninklijke
Marechaussee (KMar) en gelieerden.

De afgelopen maanden is met al deze betrokken partijen intensief gewerkt aan
het bepalen van de meest geschikte migratie-datum van C2000 in 2QL7 en het
uitwerken van de bijbehorende planníng. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn
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geen concessies te doen aan het testproces van het nieuwe systeem en de
kwaliteit van de opleidingen. voor de migratie moet een voldoende ruime marge
richting de jaarwisseling gehanteerd worden. In de huidige planning is voorzien
dat het vernieuwde c2000 technisch gereed en getest zal worden opgeleverd op
alle meldkamers (waaronder uw nieuwe meldkamerlocatie) op 15 augustus 2017.
De randapparatuur van de eindgebruikers zal op deze datum ook gereed zijn voor
migratie. om het vernieuwde systeem landelijk ook in gebruik te kunnen nemen
is een voorwaarde dat alle ruim 2200 centralisten in één periode worden opgeleid.
De planning van de opleiding is daarmee van grote invloed geweest op het
bepalen van de meest geschikte migratiedatum.
De bestuurlijke regiegroep, waarin ook het Veiligheidsberaad is vertegenwoordigd,
heeft mij op basis van de met alle partijen uitgewerkte planning geadviseerd de
migratie naar het nieuwe C2000 in de eerste helft van november 2017 (uiterlijk in
de week vanaf 12 november) te laten plaatsvinden. Dit advies volg ik. De hoofden
GMK is op basis hiervan gevraagd om de regionale planning van de opleidingen
vorm te geven en hierbij zo ver mogelijk van de jaarwísseling weg te blijven. De
gezamenlijke plannings-inspanning van het gehele operationele veld is bepalend
voor de uiteindelijke migratiedatum.

Ik realiseer me dat dit migratie-pad betekent dat het in gebruik nemen van de
nieuwe meldkamer Rotterdam op basis van de planning van de migratie van
C2000 uiterlijk 2 weken later zal plaatsvinden dan de door u verzochte datum van
31 oktober 2017.

In uw meldkamer komen drie grote verander-trajecten samen: het samenvoegen
van uw meldkamers, de aansluiting op de landelijke icr en de vernieuwing van
c2000. voor de nadere voorbereiding van de implementatie in 2017 zal het
intensief ambtelijk contact dat hierover ook met uw organisatie plaatsvindl
vanzelfsprekend voortgezet worden. Ik k¡jk er rnet u naar uit dat deze trajecten
gezamenlijk in het najaar 2017 leiden tot de succesvolle in gebruik name van de
nieuwe meldkamerlocatÌe Rotterdam.

achtend,
inister van Veiligheid en Justitie,

der Steur
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