

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]

[illegible]

Ontwikkelpunt	Wat willen we bereiken	Korte toelichting	Stavaza						Wat mag het kosten					
			2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging	Coördineren van beschikbare operationele informatie, meer data en meer real time data aanbieden, beveiliging en continuïteit geborgd door goed beveiligingsniveau, periodieke monitoring/audits en verdere redundantie.	functionaris aangesteld												
		Redundancy en reserveapparatuur - deels in bestelling deels gerealiseerd.												
		Piket op orde d.m.v. inzet externe leverancier												
		Expertise ingehuurd om het aan te schaffen												
		Wordt ingevuld door middel van 1fte informatiearchitect												
		Staat gepland voor 3e kwartaal												
		Pentest gepland voor 4e kwartaal												

Loopt volgens plan

Vertraging maar nog geen interventie nodig

Interventie nodig