

Monitor Ontwikkelagenda															
Ontwikkelpunt	Wat willen we bereiken	Hoe willen we dit bereiken	Korte toelichting	Stavaza						Wat mag het kosten					
				2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Vakbekwaam worden	Alle operationele medewerkers dusdanig bekwamen dat zij een goede basis hebben om op vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te bestrijden en hulp te verlenen.	1.1.1	Creëren van opleidingsruimte inclusief voldoende formatie bij vakbekwaam voor 86 nieuwe medewerkers per jaar (i.p.v. 24)	Op dit moment hebben wij een opleidingsruimte voor 60 nieuwe medewerkers gecreëerd.											
		1.1.2	Dakpanconstructie repressie voor 36 fte i.v.m. hoge doorstroom	Dakpanconstructie van 20 fte is gerealiseerd											
Vakbekwaam blijven	Zorgen dat alle operationele medewerkers het geleerde onderhouden, in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk en over up-to-date vakinhoudelijke kennis beschikken.	1.1.4	Vrijwilligers oefenen 1 keer per 1 à 2 jaar realistisch i.p.v. 1 keer per 2 à 3 jaar	In de planning meegenomen dat 1 à 2 x per jaar realistisch wordt geoefend											
		1.1.5	Verplichte rijvaardigheidstraining	Voor de multi disciplinaire medewerkers zijn de verplichte rijvaardigheidstrainingen gepland voor 2024.											
		1.1.6	Afdeling vakbekwaamheid op orde o.a. door meer kwantitatieve en kwalitatieve instructiecapaciteit, moderner materieel, betere ondersteuning en meer vermogen om er voor te zorgen dat we leren van incidenten	Instructeurs geworven maar van de geworven medewerkers heeft inmiddels meer dan 50% de VRR verlaten. Instructeurs zijn lastig te werven en marktpartijen betalen beter. Ingezet op kwalitatieve impuls door training en begeleiding.											

[illegible]

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]

Monitor Ontwikkelagenda

Ontwikkelpunt	Wat willen we bereiken	Hoe willen we dit bereiken	Korte toelichting	Stavaza						Wat mag het kosten					
				2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Hoogbouw	Expert op het gebied van hoogbouw.	2.2.1	Opleiding en oefening hoogbouw in basispakket repressief medewerker	Mogelijkheden en wensen worden geïnventariseerd m.b.t. opleiden en oefenen in het kader van hoogbouw											
		2.2.2	Aanvullend materieel voor grootschalig optreden (bijv. containers met vluchtmaskers, smokestoppers en andere middelen)	Testmaterialen zijn besteld voor aanvullend materieel grootschalig optreden.											
		2.2.3	Onderzoek mogelijkheden hoogwerkers die tot 70 meter komen	Er zijn nog geen uitkomsten bij het onderzoek naar mogelijkheden hoogwerkers tot 70 meter.											
VIK (voorheen MIC)	Meer informatie-ondersteund kunnen beslissen bij incidenten en versterken van de informatiepositie van beslissers in het veld en crisistaven.	2.4.1	Invoering 24-uurs Calamiteiten coördinatoren	De formatie voor de CaCo's is gevuld en er zijn 24/7 CaCo's inzetbaar.											

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]

Monitor Ontwikkelagenda															
Ontwikkelpunt	Wat willen we bereiken	Hoe willen we dit bereiken	Korte toelichting	Stavaza						Wat mag het kosten					
				2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Energietransitie (deel 1)	Vergroten adviserende rol (er is praktisch geen wetgeving) en zoeken naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden	2.8.1	Vakbekwaamheid vergroten door opleidingen (zowel voor de adviserende rol als voor de repressieve rol)	Er was een regisseur aangesteld die voor een strategische kader zou zorgen. Momenteel wordt gekeken hoe hiermee verder wordt gegaan.											
		2.8.2	Speciaal materieel aanschaffen (denk aan een speciale straalpijp om onder auto's te blussen)												
Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging	Coördineren van beschikbare operationele informatie, meer data en meer real time data aanbieden, beveiliging en continuïteit geborgd door goed beveiligingsniveau, periodieke monitoring/audits en verdere redundantie.	2.9.1	extra applicatiebeheerders	functionaris aangesteld											
		2.9.2	ICT ondersteuning 24/7 beschikbaar zijn (reserveapparatuur, redundancy, piketorganisatie)	Redundancy en reserveapparatuur - deels in bestelling deels gerealiseerd. Piket op orde d.m.v. inzet externe leverancier											
		2.9.3	Datalake aanschaffen	Expertise ingehuurd om het aan te schaffen											
		2.9.4	2x 0.5 FTE informatieanalisten aannemen	Is ingevuld door middel van 1fte informatiearchitect, gestart op 1 april 2024											
		2.9.5	Nieuwe tools, licenties	Stond gepland voor derde kwartaal, maar wordt het vierde kwartaal											
		2.9.6	Informatiebeveiliging realiseren door extra software aan te schaffen en pentesten uit te voeren.	Pentest gepland voor 4e kwartaal											

Loopt volgens plan
Vertraging maar nog geen interventie nodig
Interventie nodig