

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]

Monitor Ontwikkelagenda

[illegible]

Monitor Ontwikkelagenda																
Ontwikkelpunt	Wat willen we bereiken	Hoe willen we dit bereiken	Korte toelichting	Stavaza						Wat mag het kosten						
				2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	
Energietransitie (deel 1)	Vergroten adviserende rol (er is praktisch geen wetgeving) en zoeken naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden	2.8.1	Vakbekwaamheid vergroten door opleidingen (zowel voor de adviserende rol als voor de repressieve rol)	Er wordt geïnvesteerd in de opleidingen op het gebied van energietransitie. Sinds 1 mei 2025 is de procesregisseur NOVEX gestart.												
		2.8.2	Speciaal materieel aanschaffen (denk aan een speciale straalpijp om onder auto's te blussen)													
Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging	Coördineren van beschikbare operationele informatie, meer data en meer real time data aanbieden, beveiliging en continuïteit geborgd door goed beveiligingsniveau, periodieke monitoring/audits en verdere redundantie.	2.9.1	Extra applicatiebeheerders	Functionaris is aangesteld												
		2.9.2	ICT ondersteuning 24/7 beschikbaar zijn (reserveapparatuur, redundancy, piketorganisatie)	Redundancy en reserveapparatuur is gerealiseerd. Piket is op orde d.m.v. inzet externe leverancier												
		2.9.3	Datalake aanschaffen	Het Datalake is aangeschaft.												
		2.9.4	2x0,5 FTE informatie analisten aannemen	Afgerond												
		2.9.5	Nieuwe tools, licenties	Staat voor het 4e kwartaal van 2025												
		2.9.6	Informatiebeveiliging realiseren door extra software aan te schaffen en pentesten uit te voeren.	Er worden pentesten uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd.												

Loopt volgens plan

Vertraging maar nog geen interventie nodig

Interventie nodig