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Onderwerp Datum samenvoeging meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Bij brief van 20 juli 2017 bent u geinformeerd over het uitstel van de implementatie van het nieuwe
C2000 netwerk. Een succesvolle implementatie van C2000 was randvoorwaardelijk voor de
samenvoeging van de meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De
ingebruikname van onze nieuwe meldkamer moest daarom noodgedwongen worden uitgesteld,
met als gevolg dat de beide bestaande meldkamers nog langer operationeel gehouden moeten
worden.

Om de gevolgen van het uitstel van de samenvoeging zoveel mogelijk te beperken zijn, in
samenwerking met de leidinggevenden en experts van de beide meldkamers, de LMO het MDC,
alternatieven verkend om zo goed mogelijk met de ontstane situatie om te gaan, de continuiteit van
de beide bestaande meldkamers te waarborgen en zo snel als mogelijk en verantwoord de nieuwe
meldkamer in gebruik te nemen.

Deze verkenning heeft geleid tot een onderzoek naar de technische mogelijkheden om in de
nieuwe meldkamer gebruik te maken van het bestaande C2000 netwerk. Dit onderzoek is begin
december jl. succesvol afgerond en gelet op de uitkomsten hiervan is de gezamenlijke conclusie
dat het technisch mogelijk is om C20OO-bestaand in de nieuwe meldkamer te ontsluiten via de
landelijke lV/lCT-omgeving van de LMO.

Op 18 december jl. heeft de regionale stuurgroep "samenvoeging meldkamers RFVZHZ" op basis
van de uitkomsten en conclusies van het onderzoek en het advies van de betrokken disciplines
besloten om bovengenoemd alternatief uit te voeren.

Tevens heeft de stuurgroep de datum van de migratie, en daarmee de samenvoeging van de beide
meldkamers bepaald op 15 mei 2018.Deze datum is tot stand gekomen op aangeven van het
management van de meldkamers, in nauw overleg met de projectgroep en de LMO. De LMO heeft
in dit kader toegezegd alle beschikbare capaciteit te concentreren op de nieuwe meldkamer
Rotterdam. Tevens is een reservedatum bepaald (29 mei2018) voor het gevaldat migratie op de
geplande datum door een niet voorziene gebeurtenis niet kan plaatsvinden.
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