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Geacht college,  
 
In de zienswijzen van de gemeenten op de 1e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 is de behoefte geuit om 
goed geïnformeerd te worden over de consequenties van Covid-19 op de financiën van de VRR. Het Algemeen 
Bestuur heeft hierop besloten om de 4-maandsrapportage in dit kader ook ter kennisname aan de gemeenteraden te 
verstrekken. Hieronder vindt u een toelichting op deze 4-maandsrapportage.  
 
4-maandsrapportage 

Op de reguliere werkzaamheden lopen de financiën na vier maanden nog volgens schema. Alleen als gevolg van 
de extra kosten gemaakt voor COVID-19 wordt een voorlopige overschrijding op de begroting gepresenteerd. 
 
COVID-19 
Deze rapportage staat logischerwijs vooral in het teken van de (financiële) gevolgen van COVID-19. Onderstaand 
worden de voornaamste consequenties van COVID-19 in de 4-maandsrapportage genoemd: 
 
De extra kosten als gevolg van onder meer de zorglocaties worden op 9,4 miljoen euro geprognosticeerd. Dit zijn 
voorlopige cijfers die met de halfjaarrapportage verder worden geactualiseerd.  
 
Er worden in deze rapportage nog geen harde opbrengsten als compensatie voor deze kosten gepresenteerd, 
omdat nog onzeker is welke partij in welke mate deze kosten zal compenseren. De compensatie van deze kosten 
wordt uitgelopen in separate trajecten naar de zorgverzekeraars en het Rijk, waarbij in het tweede traject de 
veiligheidsregio’s landelijk samenwerken. De compensatie van 9,4 miljoen euro wordt wel gepresenteerd als 
mogelijke meevaller. 
 
Omdat er als gevolg van COVID-19 wel extra lasten maar geen extra opbrengsten worden gepresenteerd zakt de 
weerstandsratio naar nul (er blijft weerstandscapaciteit voor risico’s nodig, maar er is geen eigen vermogen meer 
om deze risico’s te dekken). 
 
Als gevolg van COVID-19 zullen een aantal geplande investeringen pas begin 2021 gerealiseerd worden: 
leveranciers hebben aangegeven moeite te hebben met tijdig leveren (fabrieken staan stil of hebben lagere 
productie).  
 
Overig 
Naast de consequenties van COVID-19 zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen:  

- De investering in huisvesting stijgt met 6,5 miljoen euro als gevolg van de niet begrote aanschaf van de 

locatie Breslau (voor deze aanschaf werd de locatie Breslau gehuurd).  

- Door de gemaakte afspraken over vergoedingen voor de ambulancedienst en het opnemen van de 

nieuwe Ambulance-CAO wijzigen zowel de baten als de lasten met 4,3 miljoen euro.  

- N.a.v. de nieuwste hercalculatie van de FLO-lasten stijgen de FLO-lasten en de baten (vanuit 

deelnemende gemeenten) in 2020 met 5,8 miljoen euro. Dit komt doordat een deel van de FLO-kosten 

naar voren wordt gehaald. Over de totale looptijd leidt dit voor de meeste gemeenten tot lagere kosten. 

De deelnemende gemeenten zijn hierover geïnformeerd. 


