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Projectdoelen en resultaten 

Introductie 

Een beschermd Nederland, tegen de gevolgen van te veel water. Dat is de gezamenlijke ambitie waar de 

Nederlandse overheid voor staat. Diverse organisaties werken aan het thema ‘water en evacuatie’. Dit 

project beoogt de individuele en gezamenlijke ambities van samenwerkingspartijen (veiligheidsregio’s, 

departementen, waterschappen etc.) te bepalen met de projectopdracht: “Ontwikkel een structurele 

aanpak waarmee de veiligheidsregio’s samen met betrokken partners kunnen zorgen voor een adequate 

rampenbeheersing bij overstromingen.” 

 

De watersnoodramp van 1953 was voor Nederland een belangrijke aanleiding om te starten met de 

aanleg van de Deltawerken (het Nederlandse verdedigingssysteem tegen hoogwater van zee) en van 

dijken door de waterschappen en Rijkswaterstaat. Dit heeft er aan bijgedragen dat we in Nederland 

jarenlang een groot veiligheidsgevoel hadden over de lage waarschijnlijkheid van wateroverlast en 

overstromingen. Het risico dat overblijft (het restrisico) was politiek en bestuurlijk geaccepteerd. Waarbij 

we als Nederlandse overheid dus accepteerden dat wateroverlast een lage waarschijnlijkheid heeft, 

maar een hoge impact, indien het zich voordoet.  

 

Nieuwe inzichten en kennis van wereldwijde ervaringen met klimaatverandering hebben er echter toe 

geleid dat er momenteel meer aandacht is voor de impact die klimaatgevolgen kunnen hebben voor onze 

dichtbevolkte delta en ons rivierenlandschap. Deze nieuwe inzichten leiden tot een verhoogde 

bewustwording onder meer over het gegeven dat wij ons als samenwerkende partijen moeten 

voorbereiden op het geval er wel een overstroming of ernstige wateroverlast plaatsvindt. De 

(voorbereiding van) de crisisbeheersing is nodig, door Veiligheidsregio’s samen met haar partners in dit 

domein.  

 

Om deze taak gedegen in te kunnen vullen moeten de Veiligheidsregio’s wel kennis hebben van hun 

gebied én van de (rest)risico’s die aan de orde zijn. Ook de Wet Veiligheidsregio’s stelt dit: ken de 

risico’s in uw regio en adviseer hierover aan het bevoegd gezag. Deze kennis moet actueel zijn en 

rekening houden met de nieuwe klimaatkennis. De Veiligheidsregio’s moeten een zodanige kennis 

hebben van hun gebied dat zij de directe en indirecte effecten bij en na hoogwater kunnen duiden. Dit 

doen zij met behulp van de voor hun gebied geldende waterscenario’s en met hulp en informatie die ter 

beschikking wordt gesteld door waterbeheerders, gemeentes en de vitale partners. Deze kennis van het 

gebied leidt tot inzicht in onder meer: de maatschappelijke impact van een overstroming, mogelijke 

schade, kansen en (on)mogelijkheden van horizontale en verticale evacuatie, hersteltijd enzovoorts.  

 

Deze analyse van de stand van zaken in een bepaald gebied geeft tevens inzicht in de (rest)risico’s die 

door de crisisbeheersing cq. veiligheidsregio’s niet opgelost kunnen worden. Mogelijk zijn deze risico’s 

wel oplosbaar door maatregelen te treffen in de 2e laag van het concept meerlaagsveiligheid: namelijk 

door duurzame ruimtelijke inrichting. En hiermee komt spel op gang, namelijk het spel tussen de lagen 

binnen het concept meerlaagsveiligheid. De kennis die we hebben van laag 3 en de ongewenste (rest) 

risico’s kan aanleiding geven voor creatieve oplossingen in laag 2, waardoor het probleem in laag 3 

kleiner kan worden. Schematisch ziet dit concept van meerlaagsveiligheid er als volgt uit:  
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Laag 3: Rampenbeheersing 

 

 

 

Laag 2: Duurzame ruimtelijke inrichting 

 

 

 

Laag 1: Primaire waterkeringen / dijkverbetering 

 

 

 

Omdat deze kennis van onze gebieden nu nog onvoldoende is, richt het project water en evacuatie zich 

hierop. Dit met het doel ons gebied beter te leren kennen en beter voorbereid te zijn op het moment dat 

zich een overstroming of ernstige wateroverlast voordoet.  

 

 

Projectresultaten 

Met de uitvoering van het project water en evacuatie willen de betrokken organisaties gezamenlijk 

zorgen voor het vormgeven van de derde laag van de meerlaagsveiligheid (rampenbeheersing). Zoals 

gezegd gaat het hier concreet om het beschikbaar hebben van kennis over de leefbaarheid van 

gebieden bij de per gebied geldende hoogwaterscenario’s (risicoanalyse). Op basis van die kennis 

kunnen bijvoorbeeld kansen en onmogelijkheden van preventief of reactief, horizontaal en/of verticaal 

evacueren worden ingeschat en voorbereid zodat daarover tijdig en voldoende onderbouwd in een 

crisissituatie kan worden beslist (derde laag). Deze risicoanalyse met het inzicht in de restrisico’s is ook 

de basis om te besluiten over risicobeheersingsmaatregelen (eerste laag) of impact verminderende 

maatregelen (tweede laag).  

 

  

Aanvullende informatie: 

Op het moment lopen verschillende grote programma’s die het fundament van onze waterveiligheid op orde 

houden. Gefinancierd door het Deltafonds werkt het Deltaprogramma aan een strategie voor de komende vijftig 

tot honderd jaar om onze voeten droog te houden. In deze risicobenadering staat het concept van 

meerlaagsveiligheid centraal, waarbij de gewenste veiligheid tot stand komt dor de inzet op drie lagen. We willen 

overstromingen voorkomen. Daarom versterken we preventief de dijken, zodat ze de extra zware 

omstandigheden aankunnen, die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het veranderde klimaat. Toch zullen 

onze dijken nooit zo sterk zijn, dat ze elke situatie aankunnen. Als de natuur haar krachten bundelt, komt het dus 

aan op een slimme ruimtelijke inrichting van dorpen en steden. Door daar nu al rekening mee te houden, zijn 

crises gemakkelijker te beheersen en zal de schade beperkter zijn. Tot slot wordt ingezet om de impact van een 

overstroming te verminderen, als het eens mis gaat. Als een overstroming dreigt, is het belangrijk dat iedereen 

klaar staat en dat de crisisplannen klaar liggen. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren is door het 

Veiligheidsberaad en het kabinet onlangs ingestemd met de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s. 

Eén van die prioriteiten is het thema water en evacuatie. Met als doel het verbeteren van de voorbereiding op 

overstromingsrisico’s.  Het gaat daarbij om een effectieve samenwerking bij risico- en crisisbeheersing 

(preparatie, respons en nazorg) tussen de veiligheidsregio’s en de betrokken ministeries en de weg- en 

waterbeheerders. De overheid en netwerkpartners zorgen dus voor een infrastructuur die op orde is, voor 

crisisplannen die klaar liggen en voor regelmatige oefeningen om beter voorbereid te zijn.  
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Verschillende dingen moeten gebeuren:  

 Creëren van meer inzicht in de onderlinge samenhangende taken en de afhankelijkheden; 

 Intensiveren van de samenwerking; 

 Heldere formulering van resultaten per organisatie; 

 Gezamenlijk definiëren van ontwikkel- en verbeterplannen; 

 Aanspreekbaarheid voor burgers en bedrijven, inclusief bijbehorende risicocommunicatie. 

 

Hieronder worden deze noties verder uitgewerkt in een zestal resultaatsgebieden. deze 

resultaatsgebieden verder uitgewerkt.  

 

In het domein water en evacuatie gebeuren al heel veel goede dingen. Er worden grote oefeningen en 

projecten uitgevoerd op het gebied van overstromingen, rampenplannen zijn in gevallen al voorzien van 

de goede informatie en de relaties tussen veiligheidsregio’s en de waterbeheerders worden hechter.  

Dit project wil deze goede activiteiten als basis benutten om verdere verbetering te realiseren op het 

gebied van water en evacuatie. 

Activiteiten en planning 

Door het project water en evacuatie wordt ingezet op twee sporen, als het gaat om de resultaten die het 

project zal opleveren. In de eerste plaats worden concrete hulpmiddelen voor de veiligheidsregio’s 

opgeleverd vanuit het project en ten tweede wordt vanuit het project gefaciliteerd dat er een structurele 

en degelijke aanpak op het thema water en evacuatie ontstaat.  

 

 Hulpmiddelen voor veiligheidsregio’s  

Er worden drie projecten (resultaten 1, 2 en 3) uitgevoerd ter ondersteuning van de werkzaamheden van 

de veiligheidsregio’s op het gebied van water en evacuatie. Het gaat om het ontwikkelen van standaards 

en handreikingen als hulpmiddel voor de veiligheidsregio. Uit 7 georganiseerde regiobijeenkomsten is 

gebleken dat de onderstaande drie projecten kunnen rekenen op een breed draagvlak.  

Resultaat 1. Standaard voor informatie-uitwisseling water en evacuatie 

Veiligheidsregio’s en waterbeheerders moeten elkaar rond het thema water en evacuatie snel en 

adequaat kunnen informeren over bijvoorbeeld mogelijke dreigingen. Standaardisering van de 

informatie-uitwisseling is nodig om te zorgen dat deze informatie goed wordt verstaan en snel kan 

worden verwerkt en geïnterpreteerd. De water-specifieke informatie zal voor de veiligheidsregio’s daarbij 

worden ontsloten in het LCMS. 

Bij de standaardisering van de informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders en veiligheidsregio’s 

spelen geokaartlagen een belangrijke rol. Daarnaast gaat het om afspraken tot het delen en duiden van 

realtime informatie over bijvoorbeeld het landelijk en regionaal waterbeeld, verkeersmanagement, 

bijstandsverdeling en evacuatie beslisdiagrammen. 

Bij de uitwerking wordt gebruik gemaakt van bestaande platformen en standaards. 
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Activiteit 
Mijlpaal / 
tussenresultaat 

Oplevering Uitvoering 

- Beschrijven van de 
informatiebehoefte voor de 
koude en warme fase. 

- Vastleggen terminologie 
“gezamenlijk woordenboek” 

Definitie landelijk kader 
informatiebehoefte 

Q1 2016 Projectteam Water en 
Evacuatie met 
vertegenwoordigers van 
veiligheidsregio’s en 
andere partners. 

- Definitie benodigde 
geokaartlagen. 

- Definitie van standaard 
berichten, zoals landelijke 
en regionale waterbeelden.  
 

Uitwerking landelijke  
standaards en formats  

Q3 2016 

- Afspraken t.a.v. te hanteren 
standaards. 

- Afspraken over het 
(realtime en netcentrisch) 
delen van informatie.  

Voorstel voor vastleggen 
van afspraken en 
procedures. Vaststelling 
door SMWO / 
Veiligheidsberaad. 

Q1 2017 

 

Resultaat 2. Handreiking risicoanalyse en evacuatiestrategie 

Veiligheidsregio’s moeten inzicht krijgen in de waterrisico’s en de maatschappelijke gevolgen voor hun 

gebied. Het gaat daarbij naast de directe gevolgen  om inzicht in de gevolgen van overstromingen op 

vitale sectoren en kwetsbare objecten (domino-effecten). Inzicht in de mogelijke gevolgen van een 

overstroming vormt de basis voor de operationele voorbereiding van de veiligheidsregio’s. Deze basis 

levert de uitgangspunten voor de risicocommunicatie, de besluitvorming en de crisiscommunicatie bij een 

daadwerkelijke crisis. De op te stellen handreiking zal ook dienen als toekomstige leidraad / werkwijze 

voor het bepalen van de reële evacuatiefracties. De handreiking voor veiligheidsregio’s bestaat uit twee 

onderdelen: 

A. Risicoanalyse. Dit deel is een hulpmiddel voor het uitwerken van de gevolgen van een 

overstroming). De handreiking maakt o.a. gebruik van de inzichten uit de projecten Veiligheid 

Nederland in Kaart (VNK), Deltaprogramma, Vitale infrastructuur en EU-project PREDICT. De 

rekenmethoden van de waterbeheerders wordt gebruikt voor het bepalen van de gevolgen van 

overstromingen Dit onderdeel wordt door de waterbeheerders gezamenlijk aangeleverd (zie 

paragraaf 2.6). 

B. Evacuatiestrategie. Dit deel is een hulpmiddel voor het opstellen van een eigen 

evacuatiestrategie/plan. Deze handreiking gaat in op de mogelijkheden van defensie en de 

reddingsbrigades. De handreiking sluit aan bij het Kader Evacuatie en de basisinformatie uit MEGO. 

De strategie omtrent het bovenregionale verkeersmanagement is onderdeel van de handreiking. Dit 

onderdeel wordt aangeleverd door Rijkswaterstaat (zie paragraaf 2.6). De opvangstrategie van 

veiligheidsregio’s maakt tevens onderdeel uit van deel B.  

 

Activiteit 
Mijlpaal / 
tussenresultaat 

Oplevering Uitvoering 

Handreiking Water & 
Evacuatie, deel A; 
Opstellen risicoanalyse  

Opleveren handreiking 
voor uitvoeren van een 
risicoanalyse  

Q1 2016 Projectteam Water en 
Evacuatie 

Handreiking Water & 
Evacuatie, deel B; 
Opstellen evacuatiestrategie. 

Opleveren handreiking 
voor opstellen van een 
(bovenregionale) 
evacuatiestrategie 

Q3 2016  
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Resultaat 3. Instrumenten voor stimuleren van zelfredzaamheid 

Bijna alle veiligheidsregio’s/gemeenten willen de komende periode regionale initiatieven nemen voor het 

versterken van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. Het gaat daarbij om een generieke 

aanpak, waarbij burgers en bedrijven elkaar kunnen ondersteunen. Versterken van de 

risicocommunicatie en de crisiscommunicatie is nodig om te zorgen dat burgers en bedrijven in geval 

van een (dreigende) overstroming of andere waterrisico’s zelf hun afwegingen kunnen maken, en 

daarmee zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen en de economische schade kunnen 

beperken. 

Om de veiligheidsregio’s/gemeenten in hun aanpak te ondersteunen worden er op landelijk niveau 

hulpmiddelen ontwikkeld. Het gaat hierbij om een heldere uitwerking van de rollen. Wat doen de 

veiligheidsregio’s, gemeenten en de waterbeheerders in de koude en de warme fase. En wat mogen we 

van burgers en bedrijven verwachten bij een watercrisis? Een communicatiestrategie wordt als 

hulpmiddel uitgewerkt. 

 

Om de veiligheidsregio’s/gemeenten verder te helpen bij de risicocommunicatie worden de maximale 

waterrisico’s verder uitgewerkt. Hierbij wordt voortgebouwd op de producten van de Module Evacuatie 

Grote Overstromingen (MEGO). Gekeken zal worden welke uitbreiding nodig is zodat ook de andere 

waterrisico’s (buitendijks, regionale keringen, wateroverlast, regionale rivieren) worden afgedekt. 

Gestimuleerd wordt dat de regionale ervaring met zelfredzaamheid ook op landelijk niveau wordt 

gedeeld, zodat we van elkaar kunnen leren. Gezamenlijk wordt daarom deelgenomen aan een aanvraag 

voor EU-subsidie (project Community Resilience). Doel hiervan is om ook van de Europese aanpak 

zelfredzaamheid te leren. 

 

Activiteit 
Mijlpaal / 
tussenresultaat 

Oplevering Uitvoering 

Uitwerken communicatie-
strategie met heldere rollen 
overheid, burgers en private 
partijen. 

Advies communicatie-
strategie 
zelfredzaamheid bij 
watercrises. 

Q4 2015 Projectteam Water en 
Evacuatie met 
vertegenwoordigers van 
veiligheidsregio’s en 
andere partners. 

Nadere uitwerking van de 
risico-geolagen voor 
watercrises en zorgen voor 
de landelijke ontsluiting van 
deze informatie. 

Oplevering genoemde 
informatieproducten. Het 
Water Management 
Centrum Nederland 
(WMCN) zorgt voor het 
beheer van de landelijke 
informatie. 

Q4 2016 Projectteam Water en 
Evacuatie met de 
waterpartners. 
 

Stimuleren dat best practices 
ten aanzien van 
zelfredzaamheid worden 
gedeeld 

Beschikbaar stellen van 
leerervaringen 
zelfredzaamheid.   

Q4 2016 Projectteam Water en 
Evacuatie met de trekker 
van CoRes-project 
veiligheidsregio ZHZ. 

 

 Versterken van structurele aanpak 

Er worden drie landelijke projecten (resultaat 4, 5 en 6) uitgevoerd ter versterking van de structurele 

aanpak water en evacuatie. Uit de regiosessies is gebleken dat het versterken van de kennis rond de 

vraagstukken waterveiligheid en evacuatie kan rekenen op een breed draagvlak. De uitwerking van de 

resultaatsmeting is vooral gericht op het structureel borgen van de gezamenlijke inspanningen.  
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Resultaat 4. Versterken kennis water en evacuatie 

De wens om kennis over water en evacuatie te versterken is een vraag die bij veel veiligheidsregio’s 

speelt. Sommige veiligheidsregio’s hebben meer kennis en ervaring in huis, maar de beschikbare 

capaciteit is meestal beperkt. Elke veiligheidsregio kan zelf de benodigde kennis en capaciteit op peil 

brengen, of veiligheidsregio’s kunnen op dit vlak samenwerken en kennis delen. 

 

Onderzocht wordt hoe een structurele versterking van de kennis over water en evacuatie moet 

plaatsvinden. Op korte termijn wordt door de veiligheidsregio’s gestart met een landelijke werkgroep 

water en evacuatie. Dit is een vervolg op de landelijke waterbijeenkomsten veiligheidsregio’s die sinds 

april 2013 zijn gehouden. In het kader van het Landelijk Netwerk Regionaal Risicoprofiel (LNRRP) ligt er 

een behoefte om te komen tot een betere landelijke en regionale uitwisseling van waterinformatie, het 

delen van kennis en het geven van input op landelijke waterontwikkelingen, vooruitlopend op de 

versterking van de kennisinfrastructuur. 

 

Als onderdeel van het project Water en Evacuatie wordt onderzocht op welke wijze de 

kennisinfrastructuur kan worden versterkt. Hiervoor zullen verschillende organisatie alternatieven worden 

uitgewerkt. Een mogelijk alternatief is het inrichten van een landelijk kennisplatform of een 

expertisecentrum. Bestaande kenniscentra binnen het waterwerkveld, zoals het Water Management 

Centrum Nederland (WMCN), het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en Stichting Toegepast 

Onderzoek Waterbeheer  (STOWA) kunnen daarbij mogelijk een rol spelen. Er wordt een voorstel -in de 

vorm van een business case- uitgewerkt ten behoeve van de nadere besluitvorming. Vanuit het 

ministerie van V&J loopt momenteel een onderzoek naar de beschikbare kennis over water en 

evacuatie. De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk worden benut. 

 

Activiteit 
Mijlpaal / 
tussenresultaat 

Oplevering Uitvoering 

Voor de veiligheidsregio’s 
inrichten van een netwerk 
rondom het thema water en 
evacuatie. 

Instellen werkgroep 
Water en Evacuatie 

Q3 2015 LNRRP, ondersteuning 
door het projectteam 
Water en Evacuatie.  

Uitwerken van alternatieven 
voor versterken van kennis 
over water en evacuatie.  

Aanbieden van voorstel 
aan Veiligheidsberaad 
en SMWO 

Q1 2016 Projectteam Water en 
Evacuatie en bestaande 
kenniscentra  

Implementatie van voorstel 
tot versterking kennis over 
water en evacuatie. 

 
Nader te bepalen o.b.v. besluitvorming Veiligheidsberaad / SMWO. 

 

Resultaat 5. Toetsingskader voor resultaatsmeting 

Zoals al eerder aangegeven moeten veiligheidsregio’s kunnen bepalen “wanneer zijn we op orde” ten 

aanzien van het thema water en evacuatie. Hiervoor is het nodig een systematiek te ontwikkeling met 

meetbare indicatoren: het toetsingskader. Op basis van het toetsingskader kunnen veiligheidsregio’s zelf 

zorgen voor de eigen resultaatmeting. Daarnaast kan het toetsingskader worden gebruikt voor collegiale 

toetsing. 

In dit toetsingskader is aandacht nodig voor:  

 Het organiseren en borgen van een cyclisch proces om per gebied de risico’s op slachtoffers en 

schade te inventariseren en actualiseren.  

 Het formuleren van (meetbare) verwachtingen ten aanzien van het presteren van de 

crisisorganisaties, inclusief communicatie over de (on)mogelijkheden van deze organisaties.  
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 Het inrichten en in de praktijk testen van een werkbaar instrument voor cyclische visitatie van 

veiligheidsregio’s (en partners) op het gebied van risico- en crisisbeheersing, met het afleggen van 

verantwoording over de voortgang.  

Bij de uitwerking van dit onderwerp wordt samengewerkt met het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid. 

Indien mogelijk worden gezamenlijke voorstellen gedaan.  

 

Activiteit 
Mijlpaal / 
tussenresultaat 

Oplevering Uitvoering 

Ontwikkeling systematiek 
resultaatsmeting met 
meetbare indicatoren 

Voorstel systematiek 
met indicatoren 

Q1 2016 Projectteam Water en 
Evacuatie 

Uitwerken voorstel 
resultaatafspraken en 
kwaliteitsborging 

Advies vastleggen 
resultaatsafspraken en 
kwaliteitsborging 

Q3 2016 

Opstellen voorstel voor 
toetsing / visitatie en test 
d.m.v. een pilot. 

Voorstel toetsingskader 
/ visitaties 

Q1 2017 

 

Resultaat 6. Meerjarenprogramma en projectenkalender water en evacuatie 

Een structurele aanpak van vraagstukken rond waterveiligheid en evacuatie vraagt van de 

veiligheidsregio’s een gezamenlijke meerjaren-aanpak. Het project water en evacuatie stelt daarom een 

gedragen meerjarenprogramma op waarin de gezamenlijke doelen en ambities op het terrein van 

waterveiligheid en evacuatie voor de langere termijn worden gedefinieerd.  

 

Het meerjarenprogramma water en evacuatie wordt uitgewerkt aan de hand van de thema’s: 

 netwerk; kennen en samenwerken crisispartners. 

 structuur; beleid, plannen, procedures en afspraken. 

 mensen; de crisisorganisaties zijn voldoende voorbereid. 

 middelen; beschikken over de noodzakelijke middelen. 

 kennis; optimaal gebruik van de beschikbare kennis (en kennisontwikkeling). 

 informatie; tijdig beschikken over benodigde geduide informatie. 

 communicatie; eenduidige berichtgeving t.b.v. handelen burgers en bedrijven. 

 kwaliteitsborging; cyclus van verbeteringen tot afgesproken kwaliteitsniveau.  

 

Per thema wordt een einddoel of visie geformuleerd voor 2020. Daarvan worden realistische 

tussendoelen en tussenresultaten afgeleid voor de tijdshorizon 2016 en 2018. De realisatie van deze 

(tussen)doelen en –resultaten is primair de verantwoordelijkheid van elk van de betrokken crisispartners. 

Ten aanzien van de uitvoering kunnen er, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel van de betreffende 

crisispartner, tempoverschillen bestaan. Elke organisatie zorgt dat minimaal wordt voldaan aan de 

afgesproken eind- en tussendoelen (mijlpalen).   

 

Naast het meerjarenprogramma wordt ook een projectenkalender opgesteld. Dit betreft een overzicht 

van alle relevante projecten bij de partners ten aanzien van het thema water en evacuatie. De 

veiligheidsregio’s houden hiermee zicht op de activiteiten die in Nederland rond waterveiligheid en 

evacuatie worden uitgevoerd. Het delen van die informatie en het beschikbaar stellen van de resultaten 

van (reeds afgeronde) projecten heeft als doel dat de veiligheidsregio’s en hun partners van elkaar 

kunnen leren. Ontwikkelingen uit het veld of vanuit het meerjarenprogramma zijn voortdurend van 

invloed op de projectenkalender.  
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Activiteit 
Mijlpaal / 
tussenresultaat 

Oplevering Uitvoering 

Inventariseren van wensen 
en lopende activiteiten.  

Meerjarenprogramma 
met concrete projecten 

Q4 2015 Projectteam Water en 
Evacuatie, thema 
werkgroepen, samen met 
werkveld 

Afstemming met 
veiligheidsregio’s. 
 

Vaststelling meerjaren-
programma water en 
evacuatie door 
Veiligheidsberaad / 
SMWO 

Q2 2016 Projectteam Water en 
Evacuatie 

Mogelijke voorstellen voor 
nieuwe (gezamenlijke) 
projecten 

 
Nader te bepalen o.b.v. besluitvorming meerjarenprogramma 

 
Bij de uitwerking van nieuwe (gezamenlijke) projecten moet duidelijkheid ontstaan over: 

 Een heldere (SMART) definitie van het project of activiteit en de beoogde resultaten. 

 De organisatie (en zo mogelijk de projectleider) die de verantwoordelijkheid op zich neemt om het 

project te trekken. 

 De partners die in het project willen participeren. 

 De wijze waarop de financiering van het project wordt geregeld.  

 De planning van het project op hoofdlijnen (mijlpalen).  

Het uitwerken van een oefenkalender is een mogelijk onderdeel van de projectenkalender. 

Projectorganisatie 

Projectteam  

Het landelijk kernteam water en evacuatie zorgt voor het uitvoeren van de projectactiviteiten, 

ondersteund door een aantal werkgroepen voor specifieke onderwerpen. In dit project zal nadrukkelijk 

gebruik worden gemaakt van medewerkers van diverse veiligheidsregio’s, NCTV en waterpartners. De 

beoogde samenstelling van het kern-/projectteam ziet er als volgt uit.  

 
Rol in projectorganisatie Gevraagde inspanning  Naam 

Uitvoerend projectleider 3 dagen per week inhuur 
van veiligheidsregio. 

Nader te bepalen 

Projectsecretaris  2 dagen per week inhuur.  Nader te bepalen 

Inhoudelijke medewerker vanuit vitale 
sector I&M / waterschappen 

 
 
 
 
0,5 dag per week, om niet 
te leveren door de 
betreffende organisaties 

Nader te bepalen  

Inhoudelijk medewerker Rijkswaterstaat / 
waterschappen 

Nader te bepalen 

Inhoudelijk medewerker van NCTV Nader te bepalen 

Inhoudelijk medewerker veiligheidsregio  Nader te bepalen 

Inhoudelijk medewerker veiligheidsregio Nader te bepalen 

Inhoudelijk medewerker veiligheidsregio Nader te bepalen 

Communicatieadviseur 0,5 dag per week Nader te bepalen door 
ambtelijke stuurgroep 

Financiën 

Begroting  

Voor de financiering van de projectactiviteiten gelden de volgende uitgangspunten: 
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 Voor de realisatie van de zes geformuleerde resultaatsgebieden van het project water en 

evacuatie is een kostenraming gemaakt. 

 Uitgangspunt is dat de benodigde personele capaciteit (begeleidingsteam, projectteam en 

werkgroepen) wordt ingevuld vanuit de betrokken organisaties. Het gaat hierbij om betrokkenen 

die reeds via netwerken, overleggremia bij deze thema’s zijn betrokken. De kosten voor hun 

inzet is niet in de begroting opgenomen, maar wordt door de betrokken partners zelf gedragen.  

 Van de structurele bezetting van het projectteam zijn alleen de kosten voor de projectleider, de 

secretaris en de communicatieadviseur wel in de kostenraming meegenomen. 

 De algemene projectkosten zijn geraamd op 150.000 voor projectjaar 1 en € 150.000 voor 

projectjaar 2. Het gaat hierbij om de bovengenoemde kosten van de inhuur voor het projectteam, 

plus de overige algemene projectkosten. Uit dit algemene werkbudget worden ook de kosten 

voor de resultaten 4, 5 en 6 gefinancierd.  

 Voor de resultaten 1, 2 en 3 is een aparte kostenraming gemaakt zoals hieronder in de begroting 

opgenomen.  

 Indien er producten worden ontwikkeld waarvoor beheer & onderhoud noodzakelijk is, dan vallen 

alleen de ontwikkelkosten onder het project. Het project zorgt van te voren voor heldere 

afspraken met een of meerdere partners die na oplevering het beheer & onderhoud van deze 

producten voor hun rekening nemen. 

 

Kostenpost Raming kosten 
projectjaar 1 

Raming kosten 
projectjaar 2 

Algemeen werkbudget t.b.v. uitvoerend projectleider, 
projectsecretaris, werkbudget projectorganisatie. 

€ 150.000 € 150.000 

Deelprojecten   

Resultaat 1. Standaard informatie-uitwisseling water en evacuatie € 190.000 € 150.000 

Resultaat 2. Handreiking risico-analyse en evacuatiestrategie € 80.000 € 70.000 

Resultaat 3. Instrumenten voor stimuleren van zelfredzaamheid   € 70.000 € 80.000 

Resultaat 4. Versterken kennis water en evacuatie Zie algemeen werkbudget 

Resultaat 5. Toetsingskader voor resultaatsmeting Zie algemeen werkbudget 

Resultaat 6. Meerjarenprogramma en projectenkalender Zie algemeen werkbudget 

Totaal € 490.000 € 450.000 

Totale kosten projectplan € 940.000 (uitvoering 2 jaar, op basis van de uitgangspunten)  

 

Financieringsvoorstel 

Onderstaand financieringsvoorstel gaat ervan uit dat verschillende partijen een bijdrage leveren aan de 

realisatie van het project water en evacuatie. Benoemde bedragen zijn onder voorbehoud van 

instemming hiermee. Mocht één van de financieringsbronnen om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, 

dan betekent dit een heroverweging van het totale financieringsplaatje. Het financieringsvoorstel gaat uit 

van enkele uitgangspunten: 
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1. Benutten van de al beschikbaar gestelde middelen: 

 Uit het startbudget voor water en evacuatie, dat is toegekend door het Veiligheidsberaad en het 

ministerie van V&J voor de ontwerpfase (opstellen en finaliseren van het projectplan), is nog is 

ruim € 10.000 niet besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar de 

uitvoeringsfase. 

 Het totale startbudget voor de Strategische Agenda is nog niet volledig uitgeput. Voorgesteld 

wordt om 1/6e deel à € 50.000,- van dit restant aan te wenden voor water en evacuatie.  

 

2. Financiering door gezamenlijke partners: 

 Drie partijen namelijk de veiligheidsregio’s samen, het ministerie van V&J en de gezamenlijke 

waterpartners betrokken bij de SMWO dragen bij aan de kosten voor de projectresultaten, omdat 

deze een gezamenlijk belang betreffen. De projectinspanningen leveren een bijdrage aan de 

eigen taken van de organisaties en zal voor deze organisaties ook voordeel opleveren.   

Gegeven de gezamenlijke belangen neemt elk van deze partners een substantieel deel van de 

kosten voor haar rekening. De betrokken waterpartners bespreken op 1 april 2015 (vergadering 

van de SMWO) hoe zij hun aandeel in dit gezamenlijke project financieren.  

 

3. Kosten voor de veiligheidsregio’s: 

 Bij de kosten voor de veiligheidsregio’s wordt uit gegaan van een financiële bijdrage per regio 

van 1/25 deel. Voor de projectduur van twee jaar betekent dit voor elke veiligheidsregio een 

bedrag van € 15.400,-.   

  

Sluitend financieringsvoorstel voor 2015 en 2016: 

Partner  Bedrag 

25 veiligheidsregio’s à  € 15.400 

per regio 

 

€ 385.000 

Ministerie van Veiligheid en Justitie (inclusief € 35.000 uit 

resterend startbudget) 

 € 250.000 

Waterpartners   € 280.000 

Totale bijdrage  € 915.000 

Resterend deel startbudget (deel Veiligheidsberaad)  € 25.000 

Totaal (projectduur 2 jaar)  € 940.000 

 
Als met bovenstaande uitgangspunten onvoldoende middelen voor de uitvoering beschikbaar zijn kan 
een voorstel voor aanvullende financiering worden ingediend. 

 


