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Met deze brief wil ik u informeren over het recente besluit van het college van 

burgemeester en wethouders van Rotterdam over het continueren van het 

rangeren van spoorgoederen op de Rotterdamse havenemplacementen. Tijdens de 

Kopgroep op 31 december jl. heeft wethouder Zeegers van Rotterdam namens 

Burgemeester en Wethouders besloten dat zij de tijdelijke oplossingen van ProRail 

onder voorwaarden accepteert en dat ProRail vooralsnog het rangeren met 

gevaarlijke stoffen op de Rotterdamse havenemplacementen mag doorzetten. Dit 

met uitzondering van het emplacement Pernis, zie daarvoor verderop in deze brief. 

Rotterdam verbindt aan dit besluit de voorwaarde dat uiterlijk 23 april 2023 de 

definitieve voorzieningen zijn gerealiseerd. In bijgevoegde brief aan de 

gemeenteraad van Rotterdam staat het besluit van het college nader toegelicht. 

 

Met mijn brief van 8 december jl.1 heb ik u geïnformeerd dat op de emplacementen 

Maasvlakte West en Waalhaven Zuid niet alle door het bevoegd gezag geëiste 

voorzieningen in de omgevingsvergunning op de door Rotterdam geëiste datum (1-

1-2023) gereed zouden zijn en dat de planning op de andere emplacementen 

kritisch is.  

 

Inmiddels zijn op de emplacementen Waalhaven Zuid, Maasvlakte West, Europoort 

en Botlek de voorzieningen gerealiseerd en getest. Bij het testen bleek echter dat er 

vuil in de blusleidingen terecht is gekomen. ProRail moet dit vuil nog met krachtige 

spoelingen verwijderen en heeft hiervoor tot 23 april as. van Rotterdam de tijd 

gekregen. Tot dit moment neemt ProRail mitigerende maatregelen om eventuele 

incidenten zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. 

 

 

 

 

 

 
1 Kamerstuk 29 893, nr. 259 



 

 

 

 

 

Op emplacement Pernis is sprake van vertraging bij de aanleg van de voorzieningen. 

ProRail heeft daarom besloten om hier tijdelijk niet te rangeren met gevaarlijke 

stoffen. ProRail verwacht dat medio januari 2023 een test plaats kan vinden en dat 

dan het rangeren met gevaarlijke stoffen kan worden hervat. In de tussentijd 

worden treinen met gevaarlijke stoffen via andere emplacementen afgewikkeld. 

Hierdoor kunnen verladers en vervoerders tijdelijk hinder ondervinden. Dit betreft 

circa 70 treinen per week.  

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
V.L.W.A. Heijnen 

 


